

Утверждаю:
И.о. директора
Департамента финансов
администрации

муниципального округа г. Бор
Егоров Д.С.

"20" февраля 2026 года

Сводное Заключение

по итогам мониторинга по исполнению и закрытию муниципальных контрактов (договоров) для обеспечения муниципальных нужд на основании данных Единой информационной системы в сфере закупок по состоянию на 01 января 2026 год

В соответствии с Планом проведения аналитических мероприятий Сектором контроля Управления учета, отчетности и контроля исполнения бюджета Департамента финансов администрации муниципального округа город Бор Нижегородской области (далее - Департамент финансов) на 2026 год главным специалистом Сектора контроля Управления учета, отчетности и контроля исполнения бюджета Департамента финансов Кузнецовой Ю.М. в период с 09.02.2026 по 20.02.2026 проведено аналитическое мероприятие - по исполнению и закрытию муниципальных контрактов (договоров) для обеспечения муниципальных нужд на основании данных Единой информационной системы в сфере закупок по состоянию на 01 января 2026 года в отношении главных распорядителей средств бюджета муниципального округа город Бор, муниципальных заказчиков, заказчиков муниципального округа город Бор (далее - мониторинг).

В соответствии с правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» и на основании утвержденных регламентов осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд главных распорядителей средств бюджета муниципального округа город Бор (далее - ГРБС) обязаны проводить работу по недопущению заказчиками, осуществляющими закупочную деятельность на территории муниципального округа город Бор нарушений сроков оплаты по муниципальным контрактам (договорам).

С целью обеспечения достоверности информации, размещаемой в Единой информационной системе (далее ЕИС), и подтверждения отсутствия

незакрытых муниципальных контрактов (договоров) с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) по ГРБС и подведомственным муниципальным заказчикам (заказчикам) в адрес всех ГРБС письмом Департамента финансов от 20.01.2026 № 28 «Об организации работы и предоставлении информации» доведена информация о необходимости в срок до 31.01.2026 организовать работу и обеспечить отсутствие в ЕИС по ГРБС и подведомственным муниципальным заказчикам, заказчикам муниципального округа город Бор контрактов (договоров) со статусом "Исполнение", фактически исполненных по 31.12.2025 включительно, и при наличии объективных обстоятельств незакрытия соответствующих контрактов (договоров), в том числе при отсутствии технической возможности предоставить в Департамент финансов в срок не позднее 06.02.2026 информации и соответствующие подтверждающие документы с указанием причин и планируемых сроков их закрытия в ЕИС.

В Департамент финансов предоставлена информация о причинах незакрытия контрактов от:

- Муниципального бюджетного учреждения «Управление благоустройства муниципального округа г. Бор»– 05.02.2026;
- Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации муниципального округа город Бор Нижегородской области с нарушением срока, установленного письмом Департамента финансов от 20.01.2026 № 28 – 13.02.2026;
- Управления образования и молодежной политики администрации муниципального округа город Бор Нижегородской области с нарушением срока, установленного письмом Департамента финансов от 20.01.2026 № 28 - 11.02.2026

В нарушение ч. 3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и п.11 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» в реестре контрактов, заключенных заказчиками в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по результату мониторинга установлено, что в ЕИС присутствуют контракты со сроком их исполнения до 01.01.2026 в количестве **4 шт.**, заключенные на общую сумму **3 699 220,10 руб.** со статусом "Исполнение", а именно:

по подведомственным учреждениям Управления образования и молодежной политики администрации муниципального округа город Бор Нижегородской области:

- контракт № 5-1-62100645 от 30.12.2013 на оказание услуг городской и сельской телефонной связи общего пользования, услуги междугородной телефонной связи общего пользования, заключенный между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Чистоборская начальная общеобразовательная школа и ОАО "Ростелеком" на сумму 5 000 руб. со сроком исполнения декабрь 2014;

° по Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации муниципального округа город Бор Нижегородской области – 1 контракт:

- Муниципальный контракт № 48/25-Б-Б(н) от 26.02.2025 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенный с Акционерным обществом "СИТИМАТИК - НИЖНИЙ НОВГОРОД" на сумму 36 413,69 рублей со сроком его исполнения до 10.12.2025.

° по подведомственному Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации муниципального округа город Бор Нижегородской области Муниципальному бюджетному учреждению "Управление благоустройства муниципального округа г. Бор"- 2 контракта, заключенных с подрядчиками на общую сумму 3 657 806,41 руб:

- Муниципальный контракт № 95/2023 от 15.11.2023 на выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия дорог г. Бор, заключенный с Обществом ограниченной ответственности "БОРДОРСТРОЙ" на сумму 1 362 324,84 рублей со сроком его исполнения до 29.12.2023. Работы по контракту завершены и оплачены. Оплата выполненных работ произведена с уменьшением суммы оплаты, согласно дополнительному соглашению. Подрядчику не удается внести корректировку в документы о приемке, ведется работа Подрядчика со службой поддержки для решения данного вопроса.

- Муниципальный контракт № 138/2025 от 26.12.2025 на выполнение работ по ремонту коридоров и лестничных клеток отдельно стоящего здания по адресу: Нижегородская область, г. Бор, Стеклозаводское шоссе, д.1, заключенный с Обществом ограниченной ответственности "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПРОЕКТ" на сумму 2 295 481,57 рублей со сроком его исполнения до 30.12.2025. Работы по ремонту ведутся по настоящее время. Подрядчику будет выставлена неустойка за несвоевременное исполнение контракта.

В нарушение п.11 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» в реестре договоров о проведении капитального ремонта (Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 № 615) установлено, что по Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации муниципального округа город

Бор Нижегородской области находятся на статусе «Исполнение» 4 договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, заключенных на общую сумму **79 688 444,21** руб.

Согласно письменной информации Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа город Бор Нижегородской области от 13.02.2026 № 174 первоначально функции технического заказчика осуществлялись администрацией городского округа город Бор Нижегородской области, в результате расторжения договора о передаче функций технического заказчика от 10.02.2017 №3 функции переданы НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области»:

- договор № 1676709 от 25.05.2022 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью "ГИПЕРИОН" на сумму 19 425 145,05 руб. со сроком его исполнения до 31.12.2023г. Договор не закрыт в связи с частичным исполнением договора, направлены документы на оплату. Исполнение договору будет произведено до 01.04.2026.

- договора не закрыты в связи с их частичным исполнением, в следствии чего ведется судебное делопроизводство по настоящее время:

- договор № 1676703 от 25.05.2022 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью "ГИПЕРИОН" на сумму 20 474 015,58 руб. со сроком его исполнения до 31.12.2023г. НКО «Фондом капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» в Арбитражный суд Нижегородской области было подано исковое заявление от 08.08.2024 к ООО «ГИПЕРИОН» о взыскании 7 090 715,24 рублей. Определением суда была назначена судебная экспертиза. По настоящее дело отложено до 23.03.2026.
- договор № 1676707 от 25.05.2022 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью "ГИПЕРИОН" на сумму 23 171 072,50 руб. со сроком его исполнения до 31.12.2023г. Оплата по контракту не произведена, в связи с тем, что поступило письмо от 25.06.2024 №Сл-329-01-361853/24 от НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – Фонд) согласно которому, отсутствуют основания для оплаты работ по контракту, в связи с взысканием с фонда ущерба, причиненного пролитием квартир в процессе производства работ на общую сумму 1 499 919,49 рублей. ООО «Гиперион» направило в Арбитражный суд Нижегородской области исковое заявление от 06.11.2024 к фонду о взыскании 4 809 062,71 рублей. По настоящее время отложено предварительное заседание на 26.02.2026.

- договор № 1676701 от 25.05.2022 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью "ГИПЕРИОН" на сумму 16 618 211,08 руб. со сроком его исполнения до 31.12.2023г. Согласно акта осмотра от 25.12.2023 и 16.01.2024 работы по капитальному ремонту фасада дома 3 по улице Садовая выполнены с нарушением технологии производства работ. Замечания отправлены ООО «Гиперион». Администрацией городского округа город Бор Нижегородской области в адрес некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» направлено уведомление об организации приемки выполненных работ от 20.05.2024. Инженер строительного контроля отказался от приемки работ, в связи с тем, что ранее выявленные замечания не были устранены. ООО «Гиперион» направило в Арбитражный суд Нижегородской области исковое заявление от 06.11.2024 к Управлению жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального округа города Бор Нижегородской области об обязанности подписать и согласовать документы. По настоящее время по делу отложено судебное разбирательство и перенесено на 19.03.2026.

В нарушение ч.2 ст. 4.1 Федерального закона от 08.07.2011 №223 «О закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п.п. в п. 10 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 №1132 в реестре договоров Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, размещенных в ЕИС по всем муниципальным автономным учреждениям муниципального округа город Бор установлено следующее, что:

° по 7 муниципальным автономным учреждениям, подведомственным Управлению образования и молодежной политики администрации муниципального округа город Бор Нижегородской области выявлено наличие в ЕИС **18** договоров на общую сумму **18 040 247,38 руб.** со статусом "Исполнение" с установленным сроком их исполнения до 01.01.2026, не исполненных по состоянию на 20.02.2026:

1) **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 12:**

1.1) № 55246053530250000020000

Номер договора: б/н

Цена договора: 2 568 196,02 руб.

Заключение договора: 22.08.2025

Срок исполнения: 01.09.2025 — 31.12.2025

1.2) 55246053530250000010000

Номер договора: б/н

Цена договора - 2 418 516,08 Р

Заключение договора - 28.12.2024

Срок исполнения 09.01.2025 — 31.05.2025

1.3) 55246053530240000010000

Номер договора: б/н

Цена договора 1 211 114,00Р

Заключение договора 26.08.2024

Срок исполнения 01.09.2024 — 31.10.2024

1.4) 55246053530220000180000

Номер договора: б/н

Цена договора 2 885 737,32 Р

Заключение договора 24.12.2022

Срок исполнения 09.01.2023 — 31.05.2023

1.5) 55246053530220000040000

Номер договора: б/н

Цена договора 181 170,00Р

Заключение договора 01.06.2022

Срок исполнения 01.06.2022 — 22.06.2022

1.6) 55246053530230000080000

Номер договора: б/н

Цена договора 2 993 960,64 Р

Заключение договора 20.12.2023

Срок исполнения 09.01.2024 — 31.05.2024

2) МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАТОНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

2.1) 85246014997250000010000

Номер договора: б/н

Цена договора 885 800,00 Р

Заключение договора 28.12.2024

Срок исполнения 09.01.2025 — 31.05.2025

3) МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОСЛОБОДСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА

3.1) № 85246018293260000020000

Цена договора: 152 668,00 Р

Заключение договора: 29.12.2025

Срок исполнения: 29.12.2025 — 31.12.2025

4) МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОВХОЗСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА Г.БОР:

4.1) 55246017638200000010000

Номер договора б/н

Цена договора 325 086,54 Р

Заключение договора 04.11.2020

Срок исполнения 05.11.2020 — 31.12.2020

5) МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ПЧЁЛКА"

5.1) 85246027393250000060000

Цена договора: 189 311,20 Р

Заключение договора 07.05.2025

Срок исполнения 07.05.2025 — 31.12.2025

6) МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "РАДУГА"

6.1) 55246018857250000080000

Номер договора 21/11/25

Цена договора 406 889,37 Р

Заключение договора 21.11.2025

Срок исполнения 21.11.2025 — 31.12.2025

6.2) 55246018857250000070000

Номер договора T0000013032

Цена договора 285 169,47 Р

Заключение договора 09.07.2025

Срок исполнения 09.07.2025 — 31.12.2025

6.3) 55246018857250000040000

Номер договора 17

Цена договора 531 000,00 Р

Заключение договора 27.03.2025

Срок исполнения 27.03.2025 — 31.12.2025

6.4) 55246018857250000030000

Номер договора 25-013

Цена договора 350 000,00 Р

Заключение договора 05.03.2025

Срок исполнения 05.03.2025 — 31.12.2025

6.5) 55246018857250000020000

Номер договора T0000013030

Цена договора 370 719,44 Р

Заключение договора 15.01.2025

Срок исполнения 01.01.2025 — 30.06.2025

6.6) 55246018857250000010000

Номер договора 37/25

Цена договора 788 941,52 Р

Заключение договора 31.12.2024

Срок исполнения 01.01.2025 — 31.12.2025

7) МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "РОМАШКА"

7.1) 55246018134250000030000

Цена договора: 703 952,08 Р

Заключение договора 01.02.2025

Срок исполнения 01.02.2025 — 31.12.2025

7.2) 55246018134250000010000

Цена договора: 792 015,70Р

Заключение договора 31.12.2024

Срок исполнения 01.01.2025 — 31.12.2025

Согласно информации от Управления образования и молодежной политики администрации муниципального округа город Бор Нижегородской области от 11.02.2026 № 107-30-14/310 для подведомственных учреждений был издан приказ от 23.01.2026 №64-о «О исполнении и закрытии муниципальных контрактов (договоров) в ЕИС» с требованием провести проверку исполненных в ЕИС контрактов с доведением их до статуса "Исполнение завершено".

Информация об объективных обстоятельствах незакрытия контрактов Управлением образования и молодежной политики администрации не представлена по следующим подведомственным учреждениям:

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 12
2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАТОНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Выводы:

Мониторингом установлено:

1) Управлением образования и молодежной политики администрации муниципального округа город Бор Нижегородской области контроль за размещением в ЕИС информации подведомственными муниципальными учреждениями осуществляется не на должном уровне.

При наличии выявленных в ходе проведения мониторинга по состоянию на 01.01.2026 неисполненных контрактов (договоров) в ЕИС, информация об объективных обстоятельствах незакрытия контрактов ГРБС направлена в адрес Департамента финансов не по всем подведомственным учреждениям;

2) Заказчики муниципального округа город Бор не на должном уровне исполняют обязанность по своевременному размещению информации в реестрах контрактов, реестрах договоров в ЕИС, что приводит к риску их привлечения к административной ответственности.

Предложения:

1) ГРБС усилить контроль за полнотой, достоверностью и своевременностью размещения соответствующей информации подведомственными муниципальными учреждениями муниципального округа город Бор в ЕИС;

2) Муниципальным заказчикам, заказчикам муниципального округа город Бор в полном объеме и своевременно осуществлять размещение в ЕИС информации о муниципальных контрактах (контрактах, договорах);

3) ГРБС и подведомственным им заказчикам, заказчикам муниципального округа город Бор незамедлительно обеспечить отсутствие необоснованного несвоевременного неисполнения контрактов (договоров) в ЕИС по состоянию на 01.01.2026.

4) по результату проведенного мониторинга в адрес Управления образования и молодежной политики администрации муниципального округа город Бор Нижегородской области направить письменную информацию по

конкретным контрактам (договорам), неисполненным подведомственными заказчиками по данным ЕИС по состоянию на 01.01.2026.

Главный специалист
Сектора контроля Управления учета,
отчетности и контроля исполнения бюджета
Департамента финансов администрации
муниципального округа г. Бор



Ю.М. Кузнецова